

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA**  
**ZA IZRADU ELABORATA HITNE SANACIJE UREĐENJA KORITA RIJEKE TURIJE OD UŠĆA U AKUMULACIJE JEZERA MODRAC DO**  
**MOSTA NA REGIONALNOM PUTU LUKAVAC-BANOVIĆI DUŽINE cca 1900 m-LOT 4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71242000-6 Izrada projekata i nacrti, procjena troškova	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-65-5-8/16	JP "SPREČA" D.D Tuzla ID: 4209143860001	<b>Vrijednost:</b> 3.500 KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> 30 kalendarskih dana računajući od datuma obostranog potpisivanja zapisnika o uvodjenju u posao <b>Rok plaćanja:</b> 30 dana			22.01.2016. godine	26.02.2016 godine	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.

M.P.

  
 POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA  
 Fikret Plavšić dipl.ing.maš.  
*Fikret Plavšić*