

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINA LUKAVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02-05-2174/18
Lukavac, 22.10.2018. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
ZA IZRADU PROJEKTA ISTRAŽNOG BUŠENJA I EKSPLOATACIONOG BUNARA EDD-3 SA UGRADNJOM BUNARSKE KONSTRUKCIJE I IZGRADNJOM POTISNOG VODA SA RADOVIMA U MZ DONJA DOBOŠNICA, OPĆINA LUKAVAC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	45255500-4. Radovi bušenje i istraživanja.	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-64-5-141/18	Zajedničko poduzetništvo: "Geo Mehanic" d.o.o Kalesija i "Hidromont" d.o.o. Srebrenik ID: 4210234000003 ID: 4209097810002	Vrijednost: 118.513,63 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 120 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao. Rok plaćanja: 60 dana Garantni rok: 24 mjeseca.			15.10.2018.		

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



OPĆINSKI NAČELNIK
Dr. Ser Edin Delić