

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINA LUKAVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02-05-2648/17
Lukavac, 02.11.2018. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA -KONAČNI
MODERNIZACIJA PUTA TURSKE LUKAVAC-BISTARAC DONJI, DIONICA 2 OD PROFILA 109 U DUŽINI L=383,00 m

R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	45233120-6 Građevinski radovi na cestama.	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-98-5-17/18	"RIAL-ŠPED" d.o.o. Doboj Istok ID: 4209275930009	Vrijednost: 135.256,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca od dana primopredaje.			05.03.2018.	07.09.2018. Utrošeno: 135.254,86 KM bez PDV-a	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



OPĆINSKI NAČELNIK
Dr. Sc. Edin Delić