

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 OPĆINSKI NAČELNIK
 Broj: 02-05-3472/18
 Lukavac, 08.01.2019. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA
 BUŠENJE TLA I PRIPREMNE RADOVE ZA INSTALIRANJE AUTOMATSKE STANICE ZA KONTINUIRANI MONITORING PODZEMNIH VODA**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	45255500-4 Radovi bušenja i istraživanja	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-105-5-15/19	"PAPAGO" d.o.o Lukavac ID: 4209706000004	Vrijednost: 6.375,00 KM Rok izvršenja: 15 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 60 dana			04.01.2019.		



OPĆINSKI NAČELNIK
 Dr. Sci. Edin Delić

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.