

BOSNA I HERCEGOVINA  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 OPĆINA LUKAVAC  
 OPĆINSKI NAČELNIK  
 Služba za investicije, komunalno-stambene  
 poslove i poslove mjesnih zajednica  
 Broj: 03-05-4088/19  
 Lukavac, 18.12.2019. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  
 IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA U MZ POLICE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata okvirnog sporazuma i datum izmjene	Ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	45212314-0 – Građevinski radovi na historijskom spomeniku ili spomen domu.	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-38-5-82/19	“E&D Baukop“ d.o.o Lukavac ID: 4210327350004	<b>Vrijednost:</b> 16.779,65 KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> 20 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao <b>Rok plaćanja:</b> do 30 dana od dana prijema računa <b>Garantni rok:</b> 24 mjeseca			17.07.2019.	Realizovan 01.11.2019. Utrošeno: 16.756,00	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA  
 POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA  
 (ovlaštenje broj: 02-05-1056/19 od 29.01.2019. godine)  
 Mirela Bubić, dipl. pravnik