


BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 SLUŽB ZA URBANIZAM, PROSTORNO
 PLANIRANJE I INVESTICIJE
 Broj:05-05-753/16
 Lukavac, 22.11.2016. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
LOT 2- IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ULIČNE RASVJETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI LUKAVAC


1 R.b.	2 Opis i oznaka po JRJN	3 Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4 Podaci o dobavljaču u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	5 Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	6 Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7 Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8 Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	9 Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10 Napomena (obrazloženje)
1.	71242000-6 Izrada projekta i nacrti, procjena troškova	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-31-5-34/16 LOT2	Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka d.o.o Banja Luka ID:4400918310005	Vrijednost: 1.500,00 KM bez PDV-a 30 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana	-	0,00	08.07.2016. godine	18.11.2016. godine	Ugovor realizovan u ukupnom iznosu.

Obrađivač:

S.S.




PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
 Broj:02-05-1678/16 od 16.11.2016.god.
 Hasiba Saljibašić, dipl. ing. arh.



U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.