

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 SLUŽB ZA URBANIZAM, PROSTORNO
 PLANIRANJE I INVESTICIJE
 Broj:05-05-753/16
 Lukavac,28.10.2016. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
LOT 1- IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PROŠIRENJA I REKONSTRUKCIJE ULIČNE RASVJETE „ULICA BRANILACA BOSNE-BREMEN PLAC“

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71242000-6 Izrada projekta i nacрта, procjena troškova	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-31-5-34/16 LOT1	TELEFONIJA VIDA KOVIĆ d.o.o Doboj ID:4400011580001	Vrijednost: 2.200,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana	-	0,00	08.07.2016. godine	28.10.2016. godine	Ugovor realizovan u ukupnom iznosu.

Obrađivač:

S.S.

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
 Broj:02-05-628/16 od 19.04.2016.god.
 Hasiba Salibašić, dipl. ing. arh.

Hasiba Salibašić