

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINA LUKAVAC

Služba za urbanizam, prostorno planiranje i investicije

Broj:06-23-43- 36/18

Lukavac, 22.01.2018. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
SANACIJA I RENOVIRANJE PROSTORIJA MZ LUKAVAC GRAD-LOT 2

R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	45400000-1 Završni građevinski radovi-LOT 2	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-12-5-26/17	DŽENA d.o.o. Gradačac ID:4209226050001	Vrijednost: 9.534,42 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca			06.07.2017. godine	Datum: 28.09.2017. Vrijednost: 9.534,42 KM bez PDV-a	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.



Po ovlaštenju Općinskog načelnika
broj: 02-05-59/18 od 05.01.2018. godine
Šef odsjeka za urbanizam i prostorno planiranje
Dino Orlić, dipl.pravnik