

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 SLUŽBA ZA URBANIZAM, PROSTORNO
 PLANIRANJE I INVESTICIJE
 Broj:05-05-1493/15
 Lukavac, 13.06.2016. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
 NUŽNA SANACIJA ŠIKULJAČKE RIJEKE U CENTRU MZ ŠIKULJE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45246200-5 Radovi na zaštiti obale rijeke	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-62-5-5/16	TRANSPORT I MEHANIZACIJA d.o.o Gračanica ID:4209076810002	Vrijednost: 62.352,44 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana	-	9,93 KM bez PDV-a	21.01.2016. godine	30.05.2016. godine 62.342,51 KM bez PDV-a	Izvođač uveden u posao 04.04.2016. godine

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.

M.P.



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
 Broj:02-05-628/16 od 19.04.2016. god.
 Salibašić Hasiba, dipl. ing. arh.

Salibašić

