

BOSNA I HERCEGOVINA  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 OPĆINA LUKAVAC  
**Služba za urbanizam, prostorno planiranje i investicije**  
 Broj: 06-23-43-74/18  
 Lukavac, 02.02.2018. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA**

**IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA VODOSNADBIVJANJE NASELJA DEVETAK**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broji i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71242000-6-- Izrada projekata i nacrti, procjena troškova	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-52-5-59/17	INPROS d.o.o. Mostar ID:4227692780000	<b>Vrijednost:</b> 7.550,00 KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> 60 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora <b>Rok plaćanja:</b> 30 dana od dana prijema dokumentacije			05.12.2016. godine		Ugovor nije realizovan iz sljedećih razloga: -projektantu nisu date potrebne lokacije za vodozahvat potrebne količine vode za potrebe stanovištva - nisu još izvedeni radovi na istražnim i ispitnim hidrogeološkim bušotinama (dubinskih bunara) kao i

									ispitivanje na plitkim bunarima.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.



Po ovlaštenju Općinskog načelnika  
broj: 02-05-59/18 od 05.01.2018. godine  
Šef odsjeka za urbanizam i prostorno planiranje  
Dino Orlić, dipl.pravnik