

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 OPĆINSKI NAČELNIK
 Broj:02-05-2648/17
 Lukavac, 16.03.2018. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
MODERNIZACIJA PUTA TURSKI LUKAVAC-BISTARAC DONJI, DIONICA 2 OD PROFILA 109 U DUŽINI L=383,00 m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	45233120-6 Građevinski radovi na cestama	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-98-5-17/18	"RIAL-ŠPED d.o.o Doboj Istok ID: 4209275930009	Vrijednost: 135.256,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: do 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca od dana primopredaje			05.03.2018.		

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.



OPĆINSKI NAČELNIK
 Dr. Sci. Edin Delić