

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 OPĆINSKI NAČELNIK
 Broj:02-05-3330/17
 Lukavac, 25.04.2018. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
 REKONSTRUKCIJU ZGRADE OPĆINE LUKAVAC**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45400000-1 Završni građevinski radovi	Pregovarački postupak bez objave obavještenja, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-4-3-5-5-30/18	DŽENA d.o.o Gradačac ID:4209226050001	Vrijednost: 37.024,68 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca			05.04.2018. godine		

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.



OPĆINSKI NAČELNIK
 Dr. Edin Delić