

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 OPĆINSKI NAČELNIK
 Broj:02-05-1421/18
 Lukavac, 14.08.2018. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
 REKONSTRUKCIJA PUTNOG PRAVCA DEVETAK-PURAČIĆ**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|--|---|---|---|--|---------------------------|---|-------------------------|
| R.b | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a | Napomena (obrazloženje) |
| 1. | 45233120-6 Građevinski radovi na cesti. | Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-27-5-88/18 | "HOLEX" d.o.o Živinice ID: 4209226560000 | Vrijednost: 64.268,00 KM Rok izvršenja: 45 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca | | | 06.08.2018. | | |

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



OPĆINSKI NAČELNIK
 Dr. Sci. Edin delić