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PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
LOT1 - IZRADU GLAVNOG PROJEKTA UREDENJA KORITA POTOKA LUKAVCIC OD PROPUSTA ISPOD PRUGE TUZLA-DOBOJ DO USCA U RUEKU SPRECU SA STUDLIOM ZA
IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI

LOT2 - IZRADU GLAVNOG PROJEKTA UREDENJA KORITA POTOKA BISTARAC OD BISTARACKOG JEZERA DO USCA U RIEKU JALU SA STUDIJOM ZA IZDAVANJE PRETHODNE
VODNE SAGLASNOSTI
LOT3 - IZRADU GLAVNOG PROJEKTA UREDENJA KORITA POTOKA MEDNICA | CEROVAC OD REGULISANOG DIJELA PA UZVODNO PO 1.500 m SA STUDIJOM ZA IZDAVANIJE
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Datum
: : i Opis izmjene potpune
Vrsta. pf) stu_pka, brc‘u ; Podaci o dobavljaéu u Osnovm eIemer:m ugﬂ.vofa osnovnih Ostatak vrijednosti Tt realizacije
obavjestenja o dodjeli (vrijednost, period trajanja/rok Datum zakljuéenja : Napomena
R.b. o ugovoru AL S - elemenata ugovora nakon ugovora i i
Opis i oznaka po ugovora sa Portala s e izvrienja, rok placanja, garantni - S e ugovora {obrazlozenje)
A y (naziv, ID, broj, mjesto) i ugovora i ucinjene izmjene ukupna
JRIN javnih nabavki period...) i u
datum izmjene utrosena
vrijednost
Vrijednost: 5.600,00 KM bez
PDV-a
Rok izvréenja: 60 kalendarskih
dana nakon potpisivanja ugovora
Rok placanja: 10 % ugovorene
Otvoreni postupak, cijene u roku od 60 dana nakon
71322000-1 dot:.lv:festenje o ;:ljzrﬁal c;va prl‘ntana prl.mj.er!;(a et 2
ra: o na primjerka A2; . godi
Usluge odjeli ugovora IBIS d.0.0 Zavidovici udije i dva printana primj godine
1, tehnick 719-1-2-77-5-82/17 ID: 4218141720007 Elaborata, 60 % ugovorene
< T"C 08 . ’ cijene u roku od 60 dana nakon
projektovanja LOT1 prijema uradenog projekta za

reviziju u roku od 60 dana, a
razlika od 30% nakon usvajanja
projekta od strane revidenta i
dostave projekata od strane
revidenta i dostave projekata u
roku od 60 dana




71322000-1.
Usluge
tehnickog
projektovanja

Otvoreni postupak,
Obavjestenje o
dodjeli ugovora:
719-1-2-77-5-82/17
LOT2

IBIS d.o.o Zavidovici
1D: 4218141720007

Vrijednost: 4.800,00 KM bez
PDV-a

Rok izvrienja: 60 kalendarskih
dana nakon potpisivanja ugovora
Rok placanja: 10 % ugovorene
cijene u roku od 60 dana nakon
prijema dva printana primjerka
Studije i dva printana primjerka
Elaborata, 60 % ugovorene
cijene u roku od 60 dana nakon
prijema uradenog projekta za
reviziju u roku od 60 dana,a
razlika od 30% nakon usvajanja
projekta od strane revidenta i
dostave projekata u roku od 60
dana

12.12.2017. godine

71322000-1
Usluge
tehnickog
projektovanja

Otvoreni postupak,
Obavjestenje o
dodjeli ugovora:
719-1-2-77-5-82/17
LOT3

TaQM d.o.o. Lukavac

1D:4209977290008

Vrijednost: 3.744,00 KM bez
PDV-a

Rok izvrienja: 60 kalendarskih
dana nakon potpisivanja ugovora
Rok placanja: 10 % ugovorene
cijene u roku od 60 dana nakon
prijema dva printana primjerka
Studije i dva printana primjerka
Elaborata, 60 % ugovorene
cijene u roku od 60 dana nakon
prijema uradenog projekta za
reviziju u roku od 60 dana, a
razlika od 30% nakon usvajanja
projekta od strane revidenta i
dostave projekata u roku od 60
dana —
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12.12.2017. godine

U slu¢aju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.
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